Beslut delta i Länsprocessen

Samråd mellan parterna

Avsiktsförklaring om att bilda ett Länsförbund

FK beslutat 13/1

AF beslutat 11/1

April Maj

Maj Juni

Aug Sept

Nov Jan

Mars 22

Juni Juli

Okt Nov

Delta i Länsprocessen

Analys och förslag

Beslutsunderlag inför beslut om Länsförbund

Framtagande av beslutsunderlag - förbundsordning - tillsammans med parterna

Beredning och beslut om ny förbundsordning, eget kapital, ledamöter interimistisk styrelse senast 31 mars

Interimsstyrelsen tillträder 1/5 (första möte 10/5)

VP och budget senast nov

Verksamhetsstart länsförbundet

Norberg beslutat 6/2

Surahammar beslutat 27/2

Hallstahammar Beslutat 27/3

Regionen beslutat 14/2

Kungsör beslutat 13/3

Västerås beslutat 8/3

Sala beslutat 27/2

Köping beslutat 7/3

Fagersta Beslutat 20/3

Skinnskatteberg beslutat 6/3

Arboga beslutat 13/3

Juni-dec

Feb

Juni

Nov

Jan 24

Bemanna med FC och planera övergång/verksamhetsstart

Bokslut och likvidation

Tidslinje uppdaterad 2023-04-03